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RÉALISATIONS

RÉALISÉ CE TRIMESTRE

A VENIR SUR LE PROCHAIN TRIMESTRE  

Installations

•  Installation et mise en service de la quatrième 
grue (GT4)

•  Agrandissement de la base vie du chantier 
à l’intérieur de notre emprise, sans empiète-
ment sur le domaine public (bureaux, salles 
de réunion, vestiaires...)

Excavation et fondations

•  Fin de la phase de terrassement 
•  Fin de l’enlèvement des butons au Nord

Gros oeuvre du sous-sol

•  Poursuite de la réalisation du radier
•  Poursuite de la réalisation des éléments verti-

caux, y compris démarrage du noyau central
•  Début de la réalisation des éléments horizon-

taux

Travaux concessionnaires

•  Début des travaux CPCU

Installations 
•  Installation du portique de déchargement 

(août 2023)
•  Installation du premier monte-charge temporaire

Excavation et fondations 
•  Fin de la désactivation des tirants et de l’enlè-

vement des butons

Gros œuvre
•  Fin de la réalisation du radier 
•  Poursuite de la réalisation des éléments verti-

caux et horizontaux d’infrastructure et socle

•  Réalisation des travaux autour du passage 
Renan et réouverture au public 

•  Réalisation des travaux VRD et gros-œuvre 
de la rampe d’accès Sud et connexion à la 
rue d’Oradour-sur-Glane

CEA
•  Début des travaux de maçonnerie et peinture 

dans les locaux et parking en sous-sol

Travaux concessionnaires
•  Poursuite des travaux CPCU et début des  

travaux ENEDIS, ORANGE et EDP



3

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 
(CPCU) fournira de l’eau chaude à Triangle. Le réseau 
de chauffage, d’une longueur totale d’environ 560 
mètres et situé à près de 3 mètres de profondeur, 
reliera la station de la Porte d’Issy à Triangle, passant 
par la rue d’Oradour-sur-Glane et l’avenue Ernest 
Renan. Les travaux se dérouleront en deux phases.

Phase 1 Du 5 juin au 25 août 2023, le réseau de 
chauffage sera réalisé dans l’avenue Ernest Renan 
jusqu’au point d’entrée de Triangle. L’avenue reste-
ra ouverte avec une bande de circulation pendant 
les mois de juin et juillet. Attention, deux périodes de 
travaux de nuit et de fermeture de l’avenue Ernest 
Renan sont cependant prévues :
•  Du 27 juin au 7 juillet 2023 : travaux de nuit de  
 22h à 6h, avec fermeture complète de l’avenue  
 Ernest Renan à la circulation automobile.

• Du 7 août au 25 août 2023 : fermeture 
  totale de l’avenue Ernest Renan, de jour 
  comme de nuit.

Phase 2 Du 28 août au 15 décembre 2023, une des 
deux voies de circulation de la rue d’Oradour-sur-
Glane, côté boulevard périphérique, sera fermée 
pour le raccordement du réseau de chauffage 
à la station de la Porte d’Issy. La circulation sera 
maintenue sur une seule voie tout au long des 
travaux. Des mesures seront prises pour limiter les 
nuisances sonores et les fermetures de voirie seront 
planifiées aux périodes de moindre affluence afin 
de minimiser les impacts sur la vie quotidienne des 
citoyens. Notre objectif est de garantir la circulation, 
en particulier en journée, à la Porte de Versailles où 
de nombreux citoyens transitent.

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE TRIANGLE AU CHAUFFAGE URBAIN

FAISONS CONNAISSANCE
Bonjour Rafika, pouvez-vous nous 

expliquer en quoi consiste votre 
travail sur le chantier ? Avec plaisir. 

Je suis responsable Qualité d’une équipe de 4 
personnes. Notre travail consiste à veiller à la bonne 
exécution des ouvrages en cours. Nous utilisons un 
logiciel de suivi de chantier, appelé Novade, qui nous 
permet via ordinateur, tablette ou mobile, d’effectuer 
des inspections et des contrôles Qualité. Cela nous 
permet de nous assurer efficacement que tout est 
conforme aux normes. Nous gérons également 
les fiches de non-conformités et nous répondons 
aux observations qui nous sont assignées par la 
Maîtrise d’Œuvre d’Exécution. Nous suivons les 
performances à travers des indicateurs clés (KPI) et 
veillons à maintenir nos certifications.
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
travail ? Ce que j’apprécie particulièrement, c’est le 
contact avec les sous-traitants et les fournisseurs. 
Nous les impliquons dans notre politique Qualité 
et travaillons tous ensemble vers le même objectif. 
J’aime aussi le volet management de mon poste, 
ainsi que la mise en place et le suivi quotidien de 
notre outil, qui contribue à l’amélioration continue de 
la qualité sur le chantier.

Quels sont vos défis principaux dans votre travail ?
Il s’agit de mettre en pratique le principe du «bon du 
premier coup» («first time right»), c’est-à-dire réaliser un 
ouvrage de qualité en rectifiant les éventuels défauts en 
amont, plutôt que de devoir corriger quelque chose sur 
un ouvrage déjà terminé, ce qui entraîne une perte de 
temps et d’argent. Nous cherchons également à faire 
évoluer notre outil Qualité pour faciliter son utilisation 
par les sous-traitants et les contrôleurs Qualité et pour 
qu’il devienne un outil efficace et pratique pour tous les 
acteurs du chantier.
Avez-vous un message pour un.e étudiant.e qui 
souhaite se lancer dans les métiers du bâtiment ?
Absolument ! Le milieu du bâtiment offre une multi-
tude d’emplois intéressants et variés. Chaque jour, on 
apprend énormément en travaillant avec les différents 
corps d’état présents sur le chantier, comme ici où la 
coactivité est spectaculaire. Ce qui est particulièrement 
stimulant, c’est de pouvoir contribuer à l’édification d’un 
tel ouvrage. On en tire une fierté et une grande satis-
faction. Je conseillerais à un.e étudiant.e de suivre sa 
passion et de s’investir pleinement dans le domaine 
qui l’attire dans le bâtiment. Ce secteur offre beaucoup 
d’opportunités pour grandir professionnellement et 
pour apporter de la valeur à la collectivité.
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La construction de Triangle, un projet d’enver-
gure et de complexité, présente de nombreux 
défis, notamment lors de la phase du terrasse-
ment. Avec environ 75.000 m³ de terre à éva-
cuer, la localisation du projet au cœur de Paris 
et les strictes exigences environnementales ont 
nécessité des 
mesures spé-
cifiques pour 
optimiser cette 
phase et réduire 
l’impact sur les 
riverains.

Une étude ap-
profondie a été 
réalisée pour 
caractériser la 
c o m p o s i t i o n 
des sols sur le 
site, en les divi-
sant par zones 
et couches de 
profondeur. 
Cette analyse a 
permis de clas-
ser les sols en 
fonction de leur 
degré de pollu-
tion. Pendant les 
travaux, les sols 
ont été extraits 
selon cette clas-
sification et éva-
cués vers diffé-
rents sites de traitement en fonction de leurs 
caractéristiques. Afin de minimiser l’empreinte 
carbone et le bruit généré par les camions 
d’évacuation, 25% du volume total des terres 
ont été emmenées au Quai d’Issy-les-Mouli-

neaux, situé à 7 minutes du site, puis transpor-
tées par barges vers des centres de traitement. 
Cette solution a permis d’éviter le passage de 
968 camions qui auraient dû se rendre à des 
sites de décharge situés à plus d’une heure de 
route du projet.

Une autre par-
ticularité de ces 
travaux a été 
l’utilisation de 
machines spé-
cialisées, no-
tamment une 
‘Pelle Camé-
léon’. Cette ma-
chine unique, 
dotée d’un bras 
extensible de 
25 mètres, a 
été utilisée pour 
extraire les sols 
lors de la der-
nière phase du 
terrassement, 
où la différence 
de hauteur entre 
le niveau zéro, 
sur l’Avenue 
Ernest Renan, 
et le fond de 
l’excavation est 
maximale.

En conclusion, la phase du terrassement illustre 
l’expertise technique déployée par BESIX 
et son sous-traitant SMTP dans la gestion 
et l’exécution de ce projet complexe qui ne 
manque pas de défis.
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